

ПИТАНЕ

от РАЛИЦА МАНОЛОВА – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 26.09.2024 г.

Моето питане е свързано с отговора на въпрос, който получих на 27 юни 2024г. във връзка с преустройството на Летния театър и кога се очаква Младежки център Габрово да започне да изпълнява дейността си в реновираната му сграда. Отговорът, получен през юни беше, че срокът е удължен до 31.08.24 г. до когато се очаква да бъдат финализирани строителните дейности и обзаведени помещенията. Прилагаме снимки, от които е видно, че ремонтните дейности не са приключили и сградите са далеч от етапа на използване. Какъв е новия срок, защо се налага постоянно удължаване и по какъв начин се отговаря на изискванията на финансиращата организация и заложеното в проекта?

ОБЩИНА  ГАБРОВО

ПО-79 / 31.10.24г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

О Т Г О В О Р
НА ПИТАНЕ НА Г-ЖА РАЛИЦА МАНОЛОВА
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО,
ПРОВЕДЕНО НА 26.09.2024 Г.

ВЪПРОС:

Моето питане е свързано с отговора на въпрос, който получих на 27 юни 2024г. във връзка с преустройството на Летния театър и кога се очаква Младежки център Габрово да започне да изпълнява дейността си в реновираната му сграда. Отговорът, получен през юни беше, че срокът е удължен до 31.08.24 г. до когато се очаква да бъдат финализирани строителните дейности и обзаведени помещенията. Прилагаме снимки, от които е видно, че ремонтните дейности не са приключили и сградите са далеч от етапа на използване. Какъв е новия срок, защо се налага постоянно удължаване и по какъв начин се отговаря на изискванията на финансиращата организация и заложеното в проекта?

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

По поставеният от Вас въпрос с входящ № ПО-79/26.09.2024г., Ви информираме следното:

Към момента предвидените в проекта строително-ремонтни дейности на Подобект 1 и Подобект 2 /съществуваща сграда и амфитеатър/ са изпълнени. Част от дейностите по довършителните работи и по бетоновата настилка на амфитеатъра не са изпълнени с необходимото качество, което налага отстраняване на констатираните дефекти.

В същото време при изпълнение на площадковата канализация е установен проблем с проходимостта на съществуващият канал, в който е предвидено да се заустят битовите води от трите подобекта. Това налага изграждането на допълнителен канализационен клон с цел заустване в първата работеща шахта от градската канализация.

За Подобект 1 и Подобект 3 на 21.08.2024 г. започнаха дейности по доставка и монтаж на асансьори, които са предмет на договор с друг Изпълнител.

Изпълнението на горесцитираните дейности налага изместване на датата за приемане и въвеждане в експлоатация на строежа.

ОБЩИНА  ГАБРОВО

Считаме, че до края на годината сградата ще бъде въведена в експлоатация, ще бъде монтирано закупеното по проекта оборудване и обзавеждане, както и ще бъде проведена финална пресконференция и откриване.

С уважение, / П /

МАРИЯ ЙОЗОВА

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед № 2210/18.10.2024 г.

на кмета на Община Габрово)