


ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ ДОГОВОР № РД-37-65/27.10.2022 г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции“ за обособена позиция № 2 – ОПУ Габрово.

Днес2023 г., в гр. София, между:



1. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, с ЕИК: 000695089, представлявана от инж. Венцислав Ангелов – Председател на Управителния съвет, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД със седалище и адрес на гр. Велико Търново, п.к. 5000, бул. България № 27, ЕИК по БУЛИСТАТ 104693344, представлявано заедно от Румен Игнатов и Филип Маринов – Изпълнителни директори, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, наричани заедно „страните“, се подписва настоящото допълнително споразумение (наричано по-долу също и „анекс“).

УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

I. Между страните е сключен Договор № РД-37-65/27.10.2022г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции“, за обособена позиция № 2 – ОПУ Габрово.

II. В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирали необходимост от промени, поради наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 38, ал. 3, т. 2 от Договор № РД-37-65/27.10.2022г. съгласно която при осигурени допълнителни средства по бюджета на ресорната за договора дирекция, съответно на АПИ, конкретно за поддържане на републиканската пътна мрежа, чрез подписване на допълнително споразумение, страните увеличават стойността по чл. 6, ал. 1 от Договора с размера на допълнителните средства, определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за този договор, като размерът на увеличението не може да надхвърля повече от 50 процента от посочената стойност по чл. 6, ал. 1 на Договора. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

В съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, разпоредбата на чл. 38, ал. 3, т. 2 от Договора се съдържа и в Раздел VI, т. 3.2. от документацията за обществената поръчка, въз основа на която е сключен договорът. Документацията е публично достъпна на официалната интернет страница на АПИ, раздел „Профил на купувача“. Въз основа на обстоятелствата, които обосновават прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 38, ал. 3, т. 2 от Договор № РД-37-65/27.10.2022г., ресорната за обекта дирекция е уведомила Управителния съвет на АПИ, като в тази връзка е постановено Решение, отразено в Протокол № РД - 15-993/13.04.2023 , с който са осигурени допълнителни средства по бюджета на ресорната за договора дирекция, съответно на АПИ, конкретно за поддържане на републиканската пътна мрежа.

III. В процеса на изпълнение на договора, страните са констатирали необходимост от промени, поради наличие на обстоятелства, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП по отношение на необходимостта от изменение на договора, изразяващи се в следното:

III.1. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Договор № РД-37-65/27.10.2022г. срокът за изпълнение на дейностите/работите по него започва да тече от датата, посочена във възлагателното писмо,

издадено от Възложителя и изпратено до Изпълнителя, и е до датата на сключване на договор в резултат на проведена открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Поддържане на Републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – ОПУ Велико Търново; Обособена позиция №2 – ОПУ Габрово; Обособена позиция №3 – ОПУ Разград; Обособена позиция №4 – ОПУ Русе; Обособена позиция №5 – ОПУ Силистра“, в частта за Обособена позиция №5 – ОПУ Силистра, но не повече от 7 (седем) месеца.

III.2. Предмет на Договор № РД-37-65/27.10.2022г. освен дейностите по зимно поддържане са и дейностите по възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища. Съгласно Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища на АПИ от 2009 г., аварийно-възстановителните работи при аварийни ситуации се извършват с цел възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации /тежки пътно транспортни произшествия, снежни бури, лавини, залеждания, свлачищни явления, срутвания, изравняния, разрушение на мостови съоръжения, лавини и др./, с оглед осигуряване на безопасността на движението и предпазване на елементите на пътя и пътните съоръжения от по-сериозни повреди. С оглед изложеното изпълнението на тези дейности е от изключителна важност, както за Възложителя с оглед разпоредбите на Закона за пътищата (ЗП), така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица, ползватели на безопасна за тях пътна инфраструктура, а в случай на неосигуряване на възстановителни работи при аварийни ситуации на републиканските пътища неминуемо ще се застраши живота на гражданите, предвид възможността за настъпване на тежки произшествия.

III.3. През м. август 2022 г. бяха открити 7 броя обществени поръчки с предмет: Поддържане на републиканските пътища на територията на страната. В края на м. октомври поръчките бяха прекратени поради необходимост от промяна в обхвата им и включването на възможност за изпълнение на дейности по основен ремонт с определени параметри, с оглед писмо с № 49-00-128/17.10.2022 г. от Браншова камара Пътища и дадените с писмо № 04-16-2778/05.09.2022 г. указания от ВКП за по-гъвкави решения и ефективна дейност по защита на държавния и обществен интерес, чиито обект са и пътищата. Междувременно на 14.12.2022 г. беше представен и доклада на работната група на ДНСК извършила анализ на възлаганията по договорите за поддържане, който категоризира четири типа ремонт, включително и основен ремонт и който представи основния проблем на действащата нормативна уредба в областта на строителството и поддържането, а именно противоречия в нея.

Гореизложеното доведе до съществени промени в условията на обществените поръчки с предмет поддържане и обуслови необходимостта от подготовка на нови обществени поръчки, включващи в предмета си и дейност по основен ремонт. Прецизното изготвяне на документацията за обществените поръчки, включващи подготовка на набор от множество приложения – договор, задания, сметки, критерии за подбор и др., изисква значително време, предвид спецификата на новото възлагане обобщаващо дейностите по поддържане и тези по основен ремонт.

С Решения на Възложителя бяха открити процедури за възлагане на обществени поръчки за поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища и автомагистралите на територията на цялата страна. Видно от изложеното, възложителят е предприел своевременно всички необходими действия за подготовка, публикуване и провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки. От справка в ЦАИС може да се установи, че за участие във всяка една от процедурите са подадени немалък брой оферти, които следва да се преценят от помощния орган на възложителя съобразно предварително одобрените условия с документацията за обществената поръчка. При спазване нормативно определените срокове по ЗОП във връзка с преглед на ЕЕДОП-и на участниците, срокове за отстраняване на нередовности по тях, оценка на технически и ценови предложения, срок за представяне на писмени обосновки, в случай, че има такива, не е възможно процедурата да приключи с решение за избор на изпълнител, още по малко да се сключат договор с избран изпълнител преди изтичане срокът на Договор № РД-37-65/27.10.2022г. В случая, видно от изложените по-горе обстоятелства за възложителя не е налице друга възможност за обезпечаване на дейностите по аварийен ремонт освен сключване на допълнително споразумение, с което се удължава срока на действащия към момента договор № РД-37-65/27.10.2022г. С този вариант се гарантира изпълнение на дейностите в интерес не само на възложителя, но и на обществото,

ползвател на РПМ, без да се прекъсва дейността, която към момента се извършва от **"ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД**, изпълнител по договора.

III.4. Предвид гореизложеното, налице е неотложна и непредвидима нужда от осигуряване на дейностите по възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, тъй като противното ще доведе до нарушаване на законоустановената функция на Агенция „Пътна инфраструктура“ да осигурява управлението на пътищата и поддържането им и ще затрудни/възпрепятства ефективната защита на държавния и обществен интерес свързан с безопасността на ползвателите на пътната инфраструктура като цяло. Невъзможността за своевременно сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с предмета „Поддържане и ремонтни дейности на Републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – ОПУ Велико Търново; Обособена позиция №2 – ОПУ Габрово; Обособена позиция №3 – ОПУ Разград; Обособена позиция №4 – ОПУ Русе; Обособена позиция № 5 – ОПУ Силистра“, неминуемо застрашава живота и здравето на хората, доколкото дейностите по предмета на поръчката касаят нормалната проходимост през РПМ. Всичко това обуславя необходимостта от спешни действия гарантиращи изпълнението на дейностите.

III.5. В качеството си на администрация, управляваща пътя, АПИ е длъжна да предприеме спешни действия, в съответствие със законовите разпоредби, по осигуряване на дейностите, които да допринесат за безопасното ползване на пътя, с оглед на което е законово обосновано да се удължи срокът на договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, със срок до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП с предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на Републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – ОПУ Велико Търново; Обособена позиция №2 – ОПУ Габрово; Обособена позиция №3 – ОПУ Разград; Обособена позиция №4 – ОПУ Русе; Обособена позиция № 5 – ОПУ Силистра“, или до изчерпване на финансовия ресурс по договор № РД-37-65/27.10.2022г. в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо.

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

След като се взеха предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение на Управителния съвет на АПИ, отразено в Протокол № РД-15-993 от заседание проведено на 13.04.2023 г., страните се споразумяха за следното:

Чл.1. В чл. 4, ал. 1, изречение първо от Договор № РД-37-65/27.10.2022г. се правят следните изменения:

„Срокът за изпълнение на дейностите/работите по договора започва да тече от датата, посочена във възлагателното писмо, издадено от Възложителя и изпратено до Изпълнителя, и е до сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП с предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на Републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – ОПУ Велико Търново; Обособена позиция №2 – ОПУ Габрово; Обособена позиция №3 – ОПУ Разград; Обособена позиция №4 – ОПУ Русе; Обособена позиция № 5 – ОПУ Силистра“, или до изчерпване на финансовия ресурс по договора, в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо.“

Чл.2. В чл. 6, ал. 1 от Договор № РД-37-65/27.10.2022г., цифрите и думите „7 586 773.00 (седем милиона петстотин осемдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и три) лв. без ДДС, съответно 9 104 127.60 (девет милиона сто и четири хиляди сто двадесет и седем лева и 0,60 ст.) лв. с ДДС.“ се заменят с „11 380 159.50 (единадесет милиона триста и осемдесет хиляди сто петдесет и девет лева и 0,50 ст.) лв. без ДДС, съответно 13 656 191.40 (тринадесет милиона шестстотин петдесет и шест хиляди сто деветдесет и един лева и 0,40 ст.) лв. с ДДС.“

Чл. 3. В чл. 39, ал. 2 от Договор № РД-37-65/27.10.2022Г., се правят следните изменения:

„Възлаганията по настоящия Договор се прекратяват при достигане на стойността по чл. 6, ал. 1 от Договора или при сключване на договор с участник, определен за изпълнител в резултат на проведена процедура по реда на ЗОП с предмет: „Поддържане и ремонтни дейности на Републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – ОПУ Велико Търново; Обособена позиция №2 – ОПУ Габрово; Обособена позиция №3 – ОПУ Разград; Обособена позиция №4 – ОПУ Русе; Обособена позиция №5 – ОПУ Силистра“, в зависимост от това кое обстоятелство настъпи първо.”

Чл. 4 Всички останали условия на Договор № РД-37-65/27.10.2022г. остават непроменени и в сила за страните.

Настоящото споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и е неразделна част от Договор № РД-37-65/27.10.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСНА АПИ

РЕГЛ. ЕС/2016/679



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
РУМЕН ИГНАТОВ
"ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД

РЕГЛ. ЕС/2016/679



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ФИЛИП МАРИНОВ
"ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД

РЕГЛ. ЕС/2016/679

И.Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЕГЛ. ЕС/2016/679

ЕЛЕНА ПРОФИРОВА