

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПРОТОКОЛ №2

На 06.08.2024 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Габрово, се проведе заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП с предмет: **Изграждане на кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово**, открита с Решение № F488344/26.02.2024 г. на Възложителя, УИН 00038-2024-0008

Комисията е назначена със Заповед №605/10.04.2024 г. на За Кмет на Община Габрово. На основание Решение №776/18.07.2024г. по преписка №КЗК-434/2024г. на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), постановяващо отменя на Решение №D33279674/15.05.2024г. на кмета на Община Габрово за класиране на участниците и определяне на изпълнител, Възложителят е възобновил работата на назначената от него комисия със Заповед №1595/06.08.2024г. на За кмета на Община Габрово /съгласно заповед № 1522/30.07.2024г. на кмета на Община Габрово/, която е неразделна част от Заповед №605/10.04.2024г. на За кмета на Община Габрово

Комисията в състав:

Председател: инж. Деян Дончев – зам.-кмет СИЕ, Община Габрово

Членове:

1. инж. Силияна Иванова – н-к отдел ТИСС, Община Габрово
2. Силвия Христова – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово
3. Венета Ганева – гл. експерт в отдел ОПК, Община Габрово
4. Йоанна Иванова – ст. юрисконсулт в отдел ОПК, Община Габрово

Резервни членове:

1. Тодор Попов – директор дирекция АПИО, Община Габрово
2. инж. Янка Здравкова – н-к отдел ОПК, Община Габрово
3. Диан Андреев – н-к отдел ФБ, Община Габрово
4. Цветина Козарева – мл. експерт отдел ОПК, Община Габрово

Съобразно указанията на КЗК преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, от етап разглеждане на техническото предложение от офертата на **ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД**, при спазване на задължителните указания, дадени в Решение №776/18.07.2024г. по преписка №КЗК-434/2024г. на КЗК.

Предвид гореизложеното, Протокол от 09.05.2024г. и Решение №776/18.07.2024г. по преписка №КЗК-434/2024г. на КЗК, комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 181, ал. 2-3 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП от офертата на **ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД**, тъй като по отношение на другите констатации действията на Комисията обективирани в Протокол 1 са влезли в сила (поради необжалване).

Предвид обстоятелството, че Анализите на единичните цени, част от ценовото предложение и предложената организация и линеен график за изпълнение на поръчката,

ОБЩИНА ГАБРОВО

част от техническото предложение, са взаимно свързани и имат отношение към приемането на офертата (ценовото предложение и/или техническото предложение) като отговаряща на условията на Възложителя или не, комисията разглежда паралелно двете части на офертата – техническо и ценово предложение на участника.

ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД

Участникът е представил оферта, съдържаща:

1.1. Техническо предложение, съдържащо:

- *Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №1 с приложени Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията; Организация на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката;*

Посочен е Срок за изпълнение: 314 календарни дни, считано от протокол за откриване на строителната площадка до подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- *Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП;*

- *Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е приложил декларация със следния текст:*

„1. Информацията, съдържаща се в Работната програма (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) част от Техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.“

1.2. Ценово предложение, съдържащо:

Ценово предложение по *Образец 2*, с приложена към него КСС - *Образец 2.1* и Анализи на единичните цени за всяка една позиция/ред, посочени в *Образец 2.1*.

Посочена е **Обща цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 611 809,73 лв. без ДДС.

При детайлен преглед на представената оферта, комисията констатира за отделните части:

Техническо предложение

Предложения срок за изпълнение е в рамките на определения от Възложителя максимален срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Като част от предложението си, участникът е представил Линеен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграми на работната ръка и механизацията. В графика са предвидени всички СМР, посочени в КСС, както и подготвителни дейности, дейности по извършване на необходимите проби и изпитвания и дейности по предаване на обекта. За всеки вид дейност в графика са указани: Наименование; Ед. мярка; Количество; Брой работници; Вид и брой механизация; Срок за изпълнение.

Съгласно графикът участникът е предвидил 120 /сто и двадесет / календарни дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Към графика са приложени и диаграми на работната ръка и механизацията. От диаграмата на работната ръка е видно общия брой работници, ангажирани с изпълнението на СМР във всеки

ОБЩИНА ГАБРОВО

календарен ден. В диаграмата на механизацията са указани вида и броя на използваната строителна техника и механизация по време на изпълнение на дейностите.

Ценово предложение

В посочената Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 611 809,73 лв. без ДДС, са включени както следва:

- Цена на СМР 1 465 281,57 лв. без ДДС съгласно КСС Образец № 2.1,
- Непредвидени разходи 146 528,16 лв. без ДДС;

Посочени са единични цени за всяка една позиция в КСС, различни от „0“.

Посочени са Ценообразуващите показатели на всички видове работи, включени в Количествено – стойностната сметка (Образец 2.1 към ценовата оферта), и на допълнителни видове работи, възникнали в процеса на строителство.

Констатиран са следните несъответствия с предварително обявените изисквания на Възложителя:

1. В приложения линеен график предвидената трудоемкост за изпълнение на видовете СМР от КСС не съответства на посочените от Участника разходни норми за труд в анализите на единични цени, както следва:

позиция	Описание на вида работа	Ед. Мярка	Коли- чество	Предвидени човеко дни в линеен график	Предвидени човеко дни в анализи	
					разходна норма /ч.ч./	човеко дни
1	2	3	4	5	6	7
	ЧАСТ ПЪТНА					
	I. Подготвителни работи					
101	Премахване на светофарни секции, превоз на депо, предаване на Възложителя, включително всички свързани с това разходи	бр.	18,00	6,00	0,600	1,35
102	Демонтаж на рекламни съоръжения, превоз на депо, предаване на Възложителя, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2,00	3,253	0,41

ОБЩИНА



ГАБРОВО

103	Демонтаж на пилон, превоз на депо, предаване на Възложителя, включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2,00	2,700	0,34
104	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи, съгласно проекта	м	¹ 380,00	18,00	0,029	5,00
105	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	97,62	10,00	0,500	6,10
106	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка на пътно платно, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	444,00	12,00	0,159	8,82
107	Разваляне на съществуваща бетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС	м3	9,00	2,00	0,237	0,27
108	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, включително, натоварване, транспортиране и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	33,00	2,00	0,154	0,64
109	Демонтаж на съществуващи нестандартни пътни знаци, включително, натоварване, транспортиране и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	1,00	2,00	1,106	0,14

ОБЩИНА



ГАБРОВО

II. Земни работи						
201	Изкоп механизирано за отстраняване на съществуваща пътна основа, за осигуряване на Зона "А" (постигане на проектни нива на земна основа), включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно ТС	м3	268,65 ⁶	84,00	0,117	91,68
202	Изкоп за тротоари, велоалеи и зелени площи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м3	291,20	12,00	0,117	4,26
203	Изпълнение на насип за зона "А" от подходящи материали група "А-1", съгласно ТС	м3	765,24 ²	84,00	0,068	23,50
204	Доставка и полагане на хумус за зелени площи, съгласно проекта	м3	297,75	30,00	0,365	13,58
III. Пътни работи						
301	Изпълнение на основни пластове от скален материал с подобрена зърнометрия ф0/63 с гранични условия (зърнометрия) съгласно ТС	м3	706,48 ²	84,00	0,100	33,83
302	Изпълнение на основа за тротоари и велоалея от трошен камък с непрекъсната зърнометрия ф0/25	м3	367,21	16,00	0,070	3,21
303	Изпълнение на подложен пясък при тактилни ивици на тротоари, съгласно проекта	м3	14,79	12,00	0,650	1,20
304	Изпълнение на циментопясъчен р-р при тактилни ивици на тротоари, съгласно проекта	м2	295,72	12,00	0,191	7,06
305	Изпълнение на насип от уплътнен несортиран трошен камък, съгласно проекта	м3	381,32	22,00	0,100	4,77

ОБЩИНА



ГАБРОВО

306	Доставка и полагане на гранитни павета за тротоари, съгласно проекта	м2	73,00	32,00	2,750	25,09
307	Доставка и полагане на тактилни ивици за насочване за осигуряване на достъпна среда, съгласно проекта	м2	192,64	40,00	0,600	14,45
308	Доставка и полагане на тактилни ивици за внимание за осигуряване на достъпна среда, съгласно проекта	м2	30,08	8,00	0,600	2,26
309	Доставка и полагане на пукнатиноразсейваща геомрежа с полимерно - битумно покритие за армиране с якост на опън 100/100 kN/m, с качество на материала съгласно ТС и проекта	м2	102,00	6,00	0,300	3,83
310	Доставка и полагане на нетъкан геотекстил за разделител между земна основа и Зона А, с качество на материала съгласно ТС и проекта	м2	955,60 ⁵	84,00	0,050	37,22
311	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи.	м	955,50	56,00	0,621	74,17
312	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 - прав, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи.	м	758,50	64,00	0,887	84,10
313	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 - легнал, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи.	м	129,50	24,00	0,887	14,36

ОБЩИНА



ГАБРОВО

314	Доставка и полагане на гранитни бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи.	м	146,00	24,00	0,887	16,19
315	Доставка и полагане на водещи бетонови ивици - сиви, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи.	м	330,00	24,00	0,405	16,71
316	Доставка и полагане хоризонтална маркировка със студен пластик и перли, включително всички разходи	м2	488,34	6,00	0,755	46,09
317	Доставка и полагане жълта маркировъчна боя, включително всички разходи	м2	127,18	2,00	0,830	13,19
318	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението, включително всички разходи	гл. сума	1,00	598,00	32,000	4,00
319	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци съгласно ТС – Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	бр.	105,00	12,00	0,230	3,02
320	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци съгласно ТС - Пътни знаци и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	30,00	6,00	0,800	3,00
321	Преместване на съществуващи нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00	2,00	1,075	0,27
322	Доставка и монтаж на тръбно решетъчен парапет - висок тип, включително всички свързани с това разходи	м'	264,00	12,00	0,100	3,30
323	Доставка и монтаж на армировъчна мрежа ф6.5 - 20/20 за площадки за смет и всички свързани с това разходи	м2	18,25	2,00	0,083	0,19

ОБЩИНА



ГАБРОВО

324	Доставка и полагане на бетон С30/37 със сулфатоустойчив цимент, при площадки за смет и подпорна стена, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м3	2,74	2,00	3,500	1,20
IV. Асфалтобетонни работи						
401	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, тип АС16 с ПмБ, вкл. битумен разлив за връзка, съгласно ТС	т	476,45	24,00	0,876	52,17
402	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см, съгласно изискванията на ТС, с полимер модифициран битум, вкл. битумен разлив за връзка	м2	4 963,00	16,00	0,114	70,72
403	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 5 см, вкл. битумен разлив за връзка, съгласно ТС	м2	1 263,00	16,00	0,114	18,00
404	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А - червен с дебелина в уплътнено състояние 5 см, вкл. битумен разлив за връзка, съгласно ТС	м2	889,50	72,00	0,200	22,24
405	Доставка и полагане на асфалтова смес за основа Тип АС 31,5, осн. А0, вкл. битумен разлив за връзка, съгласно ТС	т	1 659,00	32,00	0,835	173,16
V. Улично осветление						
501	Трасиране на кабелна линия	км.	0,70	2,00	36,000	3,15
502	Изкоп 0.8/0.4 метра и обратно засипване	м.	670,00	81,00	0,680	56,95
503	Демонтаж стълб за улично осветление	бр.	9,00	6,00	0,840	0,95
504	Демонтаж тролейбусен стълб	бр.	13,00	9,00	1,900	3,09
505	Демонтаж стълб на светофарна уредба	бр.	5,00	2,00	6,000	3,75
506	Доставка и монтаж стоманобетонова кабелна	бр.	12,00	24,00	1,650	2,48

ОБЩИНА



ГАБРОВО

	шахта 100/100/80 см.					
507	Доставка и монтаж рамка и бетонов капак за шахта	бр.	12,00	24,00	0,800	1,20
508	Направа фундамент за стълб на УО 1/1/1 м. вкл. анкери	бр.	18,00	8,00	1,754	3,95
509	Доставка и монтаж стълб за УО h-9 метра, анкерно изпълнение	бр.	24,00	10,00	4,090	12,27
510	Доставка и монтаж единична рогатка	бр.	24,00	10,00	0,700	2,10
511	Доставка и монтаж Улично осветително тяло с Led - 120W, IP66, 16800lm	бр.	6,00	2,00	3,340	2,51
512	Доставка и монтаж Улично осветително тяло с Led - 80W, IP66, 11650lm	бр.	18,00	8,00	0,900	2,03
513	Доставка и монтаж светещ квадрат с Led - 1.5W вкл. стойка за земя	бр.	12,00	6,00	1,000	1,50
514	Доставка и монтаж ел. табло Tled, IP66 със захранване 30W 230/24V DC, IP65	бр.	1,00	1,00	3,000	0,38
515	Доставка и монтаж ел. табло Тп.с.	бр.	1,00	1,00	1,000	0,13
516	Доставка и полагане гофрирана тръба Ф40	м.	700,00	28,00	0,190	16,63
517	Доставка и полагане PVC тръба Ф110	м.	520,00	24,00	0,150	9,75
518	Армиране тръбна мрежа с бетон	м³.	14,00	10,00	8,350	14,61
519	Доставка и изтегляне кабел СВТ - 3x10 мм² в тръба	м.	400,00	4,00	0,200	10,00
520	Доставка и изтегляне кабел СВТ - 3x6.0 мм² в тръба	м.	980,00	8,00	0,170	20,83
521	Доставка и изтегляне кабел СВТ - 3x1.5 мм² в тръба	м.	100,00	2,00	0,180	2,25
522	Доставка и изтегляне кабел СВТ - 3x1.5 мм² през стълб	м.	350,00	4,00	0,180	7,88
523	Доставка и монтаж клемна кутия за стълб с АП-6А	бр.	24,00	2,00	1,000	3,00
524	Доставка и набиване тръбен заземител	бр.	7,00	2,00	2,000	1,75
525	Доставка и монтаж клема -	бр.	7,00	1,00	0,170	0,15

ОБЩИНА



ГАБРОВО

	шина/кол					
526	Доставка и монтаж поцинкована шина 30/3	м.	21,00	2,00	0,260	0,68
527	Свързване поцинкована шина 30/3	бр.	13,00	1,00	0,160	0,26
528	Свързване проводник 10 мм ²	бр.	42,00	2,00	0,130	0,68
529	Свързване проводник 6.0 мм ²	бр.	108,00	4,00	0,120	1,62
530	Свързване проводник 1,5 мм ²	бр.	192,00	8,00	0,110	2,64
VI. Видеонаблюдение						
601	Доставка и монтаж IP камера 5.0 MPx 2592x1944@20 кад/сек, 1/2.7"CMOS, Tripplestream, 12Vdc/PoE, IP67	бр.	10,00	3,00	5,600	7,00
602	Доставка и монтаж IP камера LPR 2.0 MPx, 5-50 m, IP67, 12Vdc/PoE	бр.	2,00	1,00	8,000	2,00
603	Доставка и монтаж адаптор за монтаж на стълб	бр.	12,00	4,00	2,500	3,75
604	Доставка и монтаж основа за камера	бр.	12,00	4,00	1,400	2,10
605	Доставка и монтаж табло /PT/, 800*600*300, IP66, със заклучващ механизъм /включително UPS 1000 VA/	бр.	1,00	2,00	6,400	0,80
606	Доставка и монтаж рутер с 4xSFP	бр.	1,00	1,00	4,000	0,50
607	Доставка и монтаж Индустириален Full Gigabit 12- портов PoE мрежов комутатор /8x10/100/1000Mbps + 4 SFP/ PoE+ 30W	бр.	2,00	1,00	5,000	1,25
608	Доставка и монтаж оптична разклонителна кутия за 12 SC	бр.	1,00	1,00	1,400	0,18
609	Доставка и монтаж sc адаптер	бр.	2,00	1,00	0,250	0,06
610	Доставка и монтаж пигтейл за sc	бр.	2,00	1,00	0,250	0,06
611	Доставка и свързване оптична пач корда LC-SC	бр.	2,00	1,00	0,250	0,06
612	Разделка и подготовка за сплайсване на оптичен кабел	бр.	1,00	1,00	3,500	0,44
613	Сплайсване на оптично влакно	бр.	2,00	1,00	2,000	0,50
614	Доставка и полагане гофрирана тръба Ф40	м.	200,00	10,00	0,190	4,75

ОБЩИНА



ГАБРОВО

615	Доставка и изтегляне кабел FTP cat.6a 4x2xAWG23	м.	800,00	8,00	0,190	19,00
616	Доставка и свързване конектор RJ45 Cat 6a	бр.	24,00	4,00	0,400	1,20
617	Доставка и полагане проводник ПВа-2 - 6 мм ²	м.	10,00	1,00	0,190	0,24
VII. Водопровод						
701	Изрязване асфалт	м	10,00	1,00	0,100	0,13
702	Изкоп за водопровод и водом. шахти	м3	5,00	0,00	0,000	0,00
703	Подложка и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм	м3	5,00	1,00	0,500	0,31
704	Обратно засипване з.п.	м3	5,00	1,00	0,200	0,13
705	Натоварване и транспорт земни почви	м3	5,00		0,000	0,00
706	Доставка и полагане тръби DN32/10ат PEHD	м	12,00	2,00	0,360	0,54
707	Доставка и монтаж ТСК DN 32	бр.	1,00	1,00	0,187	0,02
708	Бетонова/ ППР водомерна шахта Ф1000	бр.	1,00	1,00	8,000	1,00
709	Доставка и монтаж СК 32	бр.	1,00	1,00	0,300	0,04
710	Доставка и монтаж СК 32 с изпр.	бр.	1,00	1,00	0,300	0,04
711	Доставка и монтаж водомер 5м3	бр.	1,00	1,00	1,280	0,16
712	Доставка и монтаж водовземен хидрант 3/4"	бр.	1,00	1,00	2,000	0,25
713	Доставка и монтаж напълно окомплектована автоматизирана поливна система	бр.	1,00	56,00	1,000	0,13
714	Изпробване водопровод	м	40,00	1,00	0,300	1,50
VIII. Дъждовна канализация						
801	Доставка и полагане HDPE тр.DN200 с фасонни части	м	150,00	18,00	0,393	7,37
802	Доставка и полагане HDPE тр.DN315 с фасонни части	м	65,00	6,00	0,420	3,41
803	Доставка и полагане HDPE тр.DN400 с фасонни части	м	60,00	6,00	0,393	2,95
804	Изрязване асфалт	м	240,00	5,00	0,100	3,00
805	Разбиване асфалт	м3	25,00	10,00	0,015	0,05
806	Изкоп земни почви	м3	500,00	0,00	0,000	0,00

ОБЩИНА



ГАБРОВО

	канализация и шахти					
807	Подложка и обратно засипване пясък или сортирана фракция 5-7мм	м3	200,00	15,00	0,500	12,50
808	Обратно засипване НТК	м3	300,00	15,00	0,280	10,50
809	Натоварване и транспорт земни почви	м3	500,00	0,00	0,000	0,00
810	Натоварване и транспорт разбит асфалт	м3	25,00	0,00	0,000	0,00
811	Доставка и монтаж дъждоприемна шахта - единични	бр.	2,00	2,00	0,210	0,05
812	Доставка и монтаж дъждоприемна шахта - двойна	бр.	12,00	12,00	0,810	1,22
813	Доставка и монтаж линеен отводнител	м	11,00	4,00	2,550	3,51
814	Заустване /ДШ/ към същ. РШ/ същ. канал	бр.	10,00	14,00	0,763	0,95
IX.	ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО					
	Доставка, засаждане и укрепване на декоративна растителност					
901	Сезонни цветя					
	Tagetes patula	бр.	¹ 980,00	20,00	0,100	24,75
	Gazania	бр.	² 850,00	40,00	0,100	35,63
	Anthyrrinum	бр.	¹ 470,00	20,00	0,100	18,38
902	Доставка и монтиране на ограничителна лента	м	285,00	8,00	0,020	0,71
903	Подготовка на терена и затревяване с тревна смеска	м2	330,00	4,00	0,479	19,76

Колона 1 „Предвидени човекодни в линеен график“ в представените по-горе изчисления е получена от умножението на колона „Работна сила“ със колона „Времетраене, кал.дни“ от представения от участника линеен календарен график.

Броят човекодни в колона 7 „Предвидени човекодни в анализи“ в представените по-горе изчисления е получен от разходната норма в човекочасове в анализите на единични цени представени от участника, умножена по общото количество за съответният вид СМР, разделено на 8 часа работен ден.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

**При изготвяне на Линейният календарен график следва от предвидените от участника разходни норми за труд в анализите на единични цени да се изчисли трудоемкостта в човекодни и на тази база да се определи времетраенето и броя на работниците за всеки вид работа.*

С това не е спазено изискването на Възложителя, посочено в документацията – Образец 1 Предложение за изпълнение/ II.Указания за подготовка на предложението за изпълнение, а именно: „Линейният календарен график е график за изпълнение на конкретните строителни работи и дейности и следва да отразява последователността и продължителността на всички, посочени в Количествено-стойностната сметка (КСС) видове СМР, както и необходимите подготвителни работи, дейности по предаване на обекта и извършване на необходимите проби и изпитвания. Той трябва да бъде в съответствие с Техническата спецификация, Организацията на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката, техническото и ценовото предложение на участника.“

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до оценяване.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2 буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка, посочени в документацията - Техническа спецификация и Предложение за изпълнение Образец 1.

По отношение на останалите участници: ДЗЗД "ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-2"-отстранен и ИНФРАСТРОЕЖИ ООД – отстранен, комисията е извършила преглед и оценка на допуснатата оферта на участник ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД.

В резултат на действията описани в настоящия протокол и Протокол от дата 09.05.2024г. комисията пристъпи към класиране на допуснатия участник.

Съгласно обявения критерий – “икономически най-изгодна оферта”, определена въз основа на критерий за възлагане – „най- ниска цена“, комисията класира:

I-во място – ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

Въз основа на горните констатации, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

Настоящият протокол е изготвен на 13.08.2024г.

За верността на гореизложеното Комисията приема в състав както следва:

Председател: инж. Деян Дончев –

Членове: 1. инж. Силияна Иванова –
2. Силвия Христова –
3. Венета Ганева –
4. Йоанна Иванова –

Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПРОТОКОЛ
по чл. 181, ал. 4 от ЗОП,

на комисия, назначена със Заповед №605/10.04.2024 г. на За Кмет на Община Габрово за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП с предмет: **Изграждане на кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово, открита с Решение № F488344/26.02.2024 г. на Възложителя, УИН 00038-2024-0008.**

В изпълнение на Заповед №605/10.04.2024 г. и Заповед №1595/06.08.2024г., за възобновяване работата на комисията в състав:

Председател: инж. Деян Дончев – зам.-кмет СИЕ, Община Габрово

Членове:

1. инж. Силияна Иванова – н-к отдел ТИСС, Община Габрово
2. Силвия Христова – гл. експерт дирекция ИЕ, Община Габрово
3. Венета Ганева – гл. експерт в отдел ОПК, Община Габрово
4. Йоанна Иванова – ст. юрисконсулт в отдел ОПК, Община Габрово

Резервни членове:

1. Тодор Попов – директор дирекция АПИО, Община Габрово
2. инж. Янка Здравкова – н-к отдел ОПК, Община Габрово
3. Диан Андреев – н-к отдел ФБ, Община Габрово
4. Цветина Козарева – мл. експерт отдел ОПК, Община Габрово

Комисията има задача да разгледа, оцени и класира получените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Изграждане на кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово.**

Комисията проведе своите работни заседания в периода от 10.04.2024г. до 13.08.2024г.

I. До крайния срок за получаване на оферти (23:59 ч. на 08.04.2024г.), чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“/ЦАИС – ЕОП/ са подадени следните оферти:

№	Участник	Вх. №, дата и час
1.	ДЗЗД "ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-2"	OF1653032 от 08.04.2024г. 14:56:03
2.	ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД	OF1649383 от 08.04.2024г. 16:42:37
	ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО	

ОБЩИНА



ГАБРОВО

3.	ЕАД	OF1649490 от 08.04.2024г. 18:59:53
4.	ИНФРАСТРОЕЖИ ООД	OF1694356 от 08.04.2024г. 22:18:37

Комисията констатира, че всички участници са декриптирали офертите си.

Председателят на комисията запозна членовете с реда, по който съгласно чл. 181, ал. 2-3 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП, комисията ще проведе заседанието.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят на комисията декриптира офертите, с което действие се отвори и ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП.

След декриптирането от страна на Председателя на офертите в системата, комисията установи:

№	Участник	Офертата, подписана от	Обща цена, вкл. непредвидените разходи в лв. без ДДС
1.	ДЗЗД "ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-2"	Георги Димов	1 937 594,31
2.	ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД	Денка Стоева	1 927 622,52
3.	ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД	Филип Маринов и Румен Игнатов	1 611 809,73
4.	ИНФРАСТРОЕЖИ ООД	Ивелина Момчилова	1 571 506,16

Комисията констатира, че за оферта № OF1653032 платформата визуализира като участник **КОТА-2001 ООД**, от чийто профил е подадена офертата, но от допълнителната информация, *Информация за участника/участниците: се визуализира ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - 2 с ЕИК: 177062670. В съдържащите се в офертата документи, като участник е отразено Обединение ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - 2 ЕИК: 177062670, предвид на което комисията приема, че участник в настоящата процедура е Обединение ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016 - 2 ЕИК: 177062670.*

II. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 3, т. 1. и т. 2 от ППЗОП за съответствие със ЗОП, ППЗОП и условията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка по реда на подаване на офертите.

Предвид обстоятелството, че Анализите на единичните цени, част от ценовото предложение и предложената организация и линеен график за изпълнение на поръчката, част от техническото предложение, са взаимно свързани и имат отношение към приемането на офертата (ценовото предложение и/или техническото предложение) като отговаряща на условията на Възложителя или не, комисията реши да разглежда паралелно двете части на офертата – техническо и ценово предложение на всеки един от участниците.

ОБЩИНА ГАБРОВО

След като всеки един от членовете на комисията детайлно разгледа и се запозна с офертите на участниците, комисията продължи работа в редовния си състав на 08.05.2024 г.

В процеса на работа, комисията констатира за всеки един от участниците, както следва:

1. ДЗЗД "ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-2"

Участникът е представил оферта, съдържаща:

1.1. Техническо предложение, съдържащо:

- *Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №1 с приложени Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията; Организация на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката;*

Посочен е Срок за изпълнение: 347 календарни дни, считано от протокол за откриване на строителната площадка до подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- *Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП;*

- *Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е приложил декларация със следния текст:*

„Представеното от мен Техническо предложение и приложенията към него имат конфиденциален характер по отношение на търговска тайна информация на основание §1, т. 9 от Закона за защита на конкуренцията и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.“

1.2. Ценово предложение, съдържащо:

Ценово предложение по *Образец 2*, с приложена към него КСС - *Образец 2.1* и Анализи на единичните цени **за всяка една позиция/ред**, посочени в *Образец 2.1*.

Посочена е **Обща цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 937 594,31 лв. без ДДС.

При детайлен преглед на представената оферта, комисията констатира за отделните части:

Техническо предложение

В представения Линеен график са предвидени всички СМР, посочени в КСС, както и подготвителни дейности, дейности по извършване на необходимите проби и изпитвания и дейности по предаване на обекта. За всеки вид дейност в графика са указани: Наименование; Ед. мярка; Количество; Брой работници; Вид и брой механизация; Срок за изпълнение.

В предложения срок за изпълнение на строителството, са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Към графика са приложени и диаграми на работната ръка и механизацията. От диаграмата на работната ръка е виден общият брой работници, ангажирани с изпълнението на СМР във всеки календарен ден.

Ценово предложение

В посочената **Обща цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 937 594,31 лв. без ДДС, са включени както следва:

- Цена на СМР 1 761 449,37лв. без ДДС съгласно КСС Образец № 2.1,

- Непредвидени разходи 176 144,94лв. без ДДС;

Посочени са единични цени за всяка една позиция в КСС, различни от „0“.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

Посочени са **Ценообразуващите показатели** на всички видове работи, включени в Количествено – стойностната сметка (Образец 2.1 към ценовата оферта), и на допълнителни видове работи, възникнали в процеса на строителство.

Комисията констатира несъответствия в предложенията на участника в различните части на офертата - В приложения линеен график предвиденият брой човеко дни за изпълнение на видовете СМР от КСС не съответства на посочените от Участника разходни норми за труд в анализите на единични цени, както следва:

Описана таблица в Протокол от 09.05.2024г.

С това не е спазено изискването на Възложителя, посочено в документацията – Образец 1 Предложение за изпълнение/ II.Указания за подготовка на предложението за изпълнение, а именно: „Линейният календарен график е график за изпълнение на конкретните строителни работи и дейности и следва да отразява последователността и продължителността на всички, посочени в Количествено-стойностната сметка (КСС) видове СМР, както и необходимите подготвителни работи, дейности по предаване на обекта и извършване на необходимите проби и изпитвания. Той трябва да бъде в съответствие с Техническата спецификация, Организацията на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката, техническото и ценовото предложение на участника.“

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника **не съответства** на чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до оценяване.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник ДЗЗД "ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-2" да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2 буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка, посочени в документацията - Техническа спецификация и Предложение за изпълнение *Образец 1*.

2. ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

Участникът е представил оферта, съдържаща:

1.1. Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката - *Образец №1* и изискуемите приложения към него: диаграми на работната ръка и на механизация, линеен календарен график и организация на работата по изпълнение на поръчката.

Посочен е **Срок за изпълнение: 349 календарни дни**, считано от протокол за откриване на строителната площадка до подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е приложил декларация със следния текст:

ОБЩИНА



ГАБРОВО

„Представеното от мен Техническо предложение и приложенията към него имат конфиденциален характер по отношение на търговска тайна информация на основание §1, т. 9 от Закона за защита на конкуренцията и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.“

1.2. Ценово предложение, съдържащо:

Ценово предложение по *Образец 2*, с приложена към него КСС - *Образец 2.1* и Анализи на единичните цени **за всяка една позиция/ред**, посочени в *Образец 2.1*.

Посочена е **Обща цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 927 622,52 лв. без ДДС.

При детайлен преглед на представената оферта, комисията констатира за отделните части:

Техническо предложение

В представения Линеен график са включени всички етапи и дейности, като е посочена продължителност и последователност, в съответствие с организацията за качествено и срочно изпълнение. Предвидени са всички СМР, посочени в КСС, както и подготвителни дейности, дейности по извършване на необходимите проби и изпитвания и дейности по предаване на обекта. За всеки вид дейност в графика са указани: Наименование; Ед. мярка; Количество; Брой и квалификация на работниците; Вид и брой механизация; Срок за изпълнение.

В предложения срок за изпълнение на строителството, са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия. Срокът за изпълнение, заложен в линейния график, съответства на предложения срок в *Образец 1*.

Към графика са приложени и диаграми на работната ръка и механизацията. От диаграмата на работната ръка е виден общият брой работници, ангажирани с изпълнението на СМР във всеки календарен ден. В диаграмата на механизацията са указани вида и броя на използваната строителна техника и механизация по време на изпълнение на дейностите.

Линейният график и представените диаграми на работната ръка и механизацията са съобразени с Техническата спецификация, Организацията на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката, техническото и ценовото предложение, като са включени всички етапи и дейности в тях по изпълнение на поръчката. При изготвянето на графика е спазена правилната технологична последователност на дейностите и видовете работи с оглед осигуряване качествено изпълнение на обществената поръчка.

В приложената Организация на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката, Участникът е описал: подхода и концепцията, които ще използва при изпълнение на поръчката; технологичната последователност на строителните процеси; организация и подход при изпълнение на строителството с оглед предвидените за използване човешки и технически ресурси; комуникацията на участниците в процеса на изпълнение на строителството; конкретна организация на бъдещата доставка на всички необходими за обекта материали. Описанието кореспондира с останалите части на предложението за изпълнение.

Ценово предложение

В посочената **Обща цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 927 622,52 лв. без ДДС, са включени както следва:

- Цена на СМР 1 752 384,11 лв. без ДДС съгласно КСС Образец № 2.1,
- Непредвидени разходи 175 238,41 лв. без ДДС;

Посочени са единични цени за всяка една позиция в КСС, различни от „0“.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

Посочени са Ценообразуващите показатели на всички видове работи, включени в Количествено – стойностната сметка (*Образец 2.1 към ценовата оферта*), и на допълнителни видове работи, възникнали в процеса на строителство.

Комисията не констатира несъответствия в предложенията на участника в различните части на офертата. Разходните норми за труд в анализите на единични цени съответстват на предвидения брой човеко дни за изпълнение на видовете СМР от КСС в приложения линеен график.

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ПЗЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и се допуска до оценяване.

3. ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД

Участникът е представил оферта, съдържаща:

1.1. Техническо предложение, съдържащо:

- *Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №1 с приложени Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията; Организация на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката;*

Посочен е Срок за изпълнение: 314 календарни дни, считано от протокол за откриване на строителната площадка до подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- *Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ПЗЗОП;*

- *Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е приложил декларация със следния текст:*

„1. Информацията, съдържаща се в Работната програма (*посочват се конкретна част/части от техническото предложение*) част от Техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (*вярното се подчертава*).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.“

1.2. Ценово предложение, съдържащо:

Ценово предложение по *Образец 2*, с приложена към него КСС - *Образец 2.1* и Анализи на единичните цени за всяка една позиция/ред, посочени в *Образец 2.1*.

Посочена е **Обща цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 611 809,73 лв. без ДДС.

При детайлен преглед на представената оферта, комисията констатира за отделните части:

Техническо предложение

В представения Линеен график са предвидени всички СМР, посочени в КСС, както и подготвителни дейности, дейности по извършване на необходимите проби и изпитвания и дейности по предаване на обекта. За всеки вид дейност в графика са указани: Наименование; Ед. мярка; Количество; Брой работници; Вид и брой механизация; Срок за изпълнение.

В предложения срок за изпълнение на строителството, са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

Към графика са приложени и диаграми на работната ръка и механизацията. От диаграмата на работната ръка е виден общият брой работници, ангажирани с изпълнението на СМР във всеки календарен ден.

Констатиран са следните несъответствия с предварително обявените изисквания на Възложителя:

1. В приложения линеен график участникът е посочил три етапа за изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, а именно:

ПЪРВИ ЕТАП – ПОДГОТВИТЕЛЕН, ВКЛЮЧЕН В ОБЩОТО ВРЕМЕТРАЕНЕ;

ВТОРИ ЕТАП – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО;

ТРЕТИ ЕТАП – ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО.

Продължителността на посочените три етапа е 323 календарни дни, а оферираният срок за изпълнение в т. 1 на Предложение за изпълнение /Образец 1/ е 314 календарни дни.

С това не е спазено изискването на Възложителя, посочено в документацията – Образец 1 Предложение за изпълнение/ II.Указания за подготовка на предложението за изпълнение, а именно: „Срокът за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок в образца на техническото предложение на участника.“

2. Констатиран са несъответствия в приложения линеен график и нормативната уредба:

Участникът е предвидил мобилизиране на техника, работна сила и депониране на строителни материали, както и въвеждане на временна организация и безопасност на движението преди подписване на Протокол Образец №2а, което е в несъответствие с чл. 7, ал. 3, т 2, буква „а“ от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чл. 157 от ЗУТ, с което не е спазено изискването на Възложителя, посочено в Техническата спецификация, а именно:

„При изпълнение на поръчката да се спазват:

.....

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

.....

Ценово предложение

В посочената Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 611 809,73 лв. без ДДС, са включени както следва:

- Цена на СМР 1 465 281,57 лв. без ДДС съгласно КСС Образец № 2.1,

- Непредвидени разходи 146 528,16 лв. без ДДС;

Посочени са единични цени за всяка една позиция в КСС, различни от „0“.

Посочени са Ценообразуващите показатели на всички видове работи, включени в Количествено – стойностната сметка (Образец 2.1 към ценовата оферта), и на допълнителни видове работи, възникнали в процеса на строителство.

Комисията констатира несъответствия в предложенията на участника в различните части на офертата - В приложения линеен график предвиденият брой човеко дни за изпълнение на видовете СМР от КСС не съответства на посочените от Участника разходни норми за труд в анализите на единични цени, както следва:

ОБЩИНА



ГАБРОВО

Описана таблица в Протокол от 09.05.2024г.

С това не е спазено изискването на Възложителя, посочено в документацията – Образец 1 Предложение за изпълнение/ II.Указания за подготовка на предложението за изпълнение, а именно: „Линейният календарен график е график за изпълнение на конкретните строителни работи и дейности и следва да отразява последователността и продължителността на всички, посочени в Количествено-стойностната сметка (КСС) видове СМР, както и необходимите подготвителни работи, дейности по предаване на обекта и извършване на необходимите проби и изпитвания. Той трябва да бъде в съответствие с Техническата спецификация, Организацията на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката, техническото и ценовото предложение на участника.“

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до оценяване.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник **ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД** да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2 буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка, посочени в документацията - Техническа спецификация и Предложение за изпълнение Образец 1.

4. ИНФРАСТРОЕЖИ ООД

Участникът е представил оферта, съдържаща:

1.1. Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №1 с приложени Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията; Организация на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката;

Посочен е **Срок за изпълнение: 330 календарни дни**, считано от протокол за откриване на строителната площадка до подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е посочил, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката не се съдържа конфиденциална информация.

1.2. Ценово предложение, съдържащо:

Ценово предложение по Образец 2, с приложена към него КСС - Образец 2.1 и Анализи на единичните цени за всяка една позиция/ред, посочени в Образец 2.1.

Посочена е **Обща цена** за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 571 506.16 лв. без ДДС.

При детайлен преглед на представената оферта, комисията констатира за отделните части:

Техническо предложение

ОБЩИНА



ГАБРОВО

В представения Линеен график са предвидени всички СМР, посочени в КСС, както и подготвителни дейности, дейности по извършване на необходимите проби и изпитвания и дейности по предаване на обекта. За всеки вид дейност в графика са указани: Наименование; Ед. мярка; Количество; Брой работници; Вид и брой механизация; Срок за изпълнение.

В предложения срок за изпълнение на строителството, са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Към графика са приложени и диаграми на работната ръка и механизацията. От диаграмата на работната ръка е виден общият брой работници, ангажирани с изпълнението на СМР във всеки календарен ден.

Ценово предложение

В посочената Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 571 506.16 лв. без ДДС, са включени както следва:

- Цена на СМР 1 428 641.96 лв. без ДДС съгласно КСС Образец № 2.1,
- Непредвидени разходи 142 864.20 лв. без ДДС;

Посочени са единични цени за всяка една позиция в КСС, различни от „0“.

Посочени са Ценообразуващите показатели на всички видове работи, включени в Количествено – стойностната сметка (Образец 2.1 към ценовата оферта), и на допълнителни видове работи, възникнали в процеса на строителство.

Комисията констатира несъответствия в предложенията на участника в различните части на офертата - В приложения линеен график предвиденият брой човеко дни за изпълнение на видовете СМР от КСС не съответства на посочените от Участника разходни норми за труд в анализите на единични цени, както следва:

Описана таблица в Протокол от 09.05.2024г.

С това не е спазено изискването на Възложителя, посочено в документацията – Образец 1 Предложение за изпълнение/ II.Указания за подготовка на предложението за изпълнение, а именно: „**Линейният календарен график е график за изпълнение на конкретните строителни работи и дейности и следва да отразява последователността и продължителността на всички, посочени в Количествено-стойностната сметка (КСС) видове СМР, както и необходимите подготвителни работи, дейности по предаване на обекта и извършване на необходимите проби и изпитвания. Той трябва да бъде в съответствие с Техническата спецификация, Организацията на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката, техническото и ценовото предложение на участника.**“

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до оценяване.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Възложителя участник **ИНФРАСТРОЕЖИ ООД** да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2 буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка, посочени в документацията - Предложение за изпълнение Образец 1.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

III. Проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП

Комисията продължи своята работа, като извърши проверка относно наличие обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че няма такива в допуснатата оферта.

Комисията прие за установено: Участници, чиито оферти съответстват на чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ПЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и са оценени: ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

IV. В съответствие с разпоредбите на чл. 61, ал. 2, т. 1 от ПЗОП, комисията оцени офертата на допуснатия участник ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД, съответстваща на предварително обявените условия, съгласно избрания критерий за възлагане “икономически най – изгодна оферта“, определена въз основа на критерий за възлагане – „най – ниска цена“.

V. В съответствие с разпоредбите на чл. 61, ал. 2, т. 2 от ПЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участника.

ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

Комисията извърши проверка на представените документи и информация, в резултат на което констатира:

Участникът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по зададен от Възложителя образец в платформата ЦАИС - ЕОП, подписан от членовете на съвета на директорите, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел II, буква Б, т. 3.1.1 от Указанията за участие в процедурата.

Комисията направи справка в публично достъпните регистри ТР и ЦПРС, с цел установяване съответствие на декларираните от участника данни.

От информацията, налична в представения ЕЕДОП и служебно извършена справка в ТР, Комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор на Възложителя и не следва да представя допълнителни документи.

Предвид гореизложеното, офертата на участник **ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД** се допуска до класиране.

VI. Съгласно обявения критерий – “икономически най-изгодна оферта”, определена въз основа на Критерий за възлагане – „най- ниска цена“, комисията класира:

I-во място – ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

VII. Въз основа на горните констатации, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

След избор на изпълнител, решението на възложителя е обжалвано в Комисия за защита на конкуренцията и във връзка с това:

На 06.08.2024 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Габрово, се проведе заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка – публично състезание по реда на ЗОП с предмет: **Изграждане на кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово**, открита с Решение № F488344/26.02.2024 г. на Възложителя, УИН 00038-2024-0008

Комисията е назначена със Заповед №605/10.04.2024 г. на За Кмет на Община Габрово. На основание Решение №776/18.07.2024г. по преписка №КЗК-434/2024г. на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), постановяващо отменя на Решение №D33279674/15.05.2024г. на кмета на Община Габрово за класиране на участниците и определяне на изпълнител, Възложителят е възобновил работата на назначената от него комисия със Заповед №1595/06.08.2024г. на За кмета на Община Габрово /съгласно заповед № 1522/30.07.2024г. на кмета на Община Габрово/, която е неразделна част от Заповед №605/10.04.2024г. на За кмета на Община Габрово

Съобразно указанията на КЗК преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, от етап разглеждане на техническото предложение от офертата на **ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД**, при спазване на задължителните указания, дадени в Решение №776/18.07.2024г. по преписка №КЗК-434/2024г. на КЗК.

Предвид гореизложеното, Протокол от 09.05.2024г. и Решение №776/18.07.2024г. по преписка №КЗК-434/2024г. на КЗК, комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 181, ал. 2-3 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП от офертата на **ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД**, тъй като по отношение на другите участници действията на Комисията обективирани в Протокол 1 са влезли в сила (поради необжалване).

Предвид обстоятелството, че Анализите на единичните цени, част от ценовото предложение и предложената организация и линеен график за изпълнение на поръчката, част от техническото предложение, са взаимно свързани и имат отношение към приемането на офертата (ценовото предложение и/или техническото предложение) като отговаряща на условията на Възложителя или не, комисията разглежда паралелно двете части на офертата – техническо и ценово предложение на участника.

ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД

Участникът е представил оферта, съдържаща:

1.1. Техническо предложение, съдържащо:

- *Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №1 с приложени Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията; Организация на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката;*

Посочен е Срок за изпълнение: 314 календарни дни, считано от протокол за откриване на строителната площадка до подписването на Акт образец № 15 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

- Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. "д" от ППЗОП;

- Информация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – участникът е приложил декларация със следния текст:

„1. Информацията, съдържаща се в Работната програма (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) част от Техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.“

1.2. Ценово предложение, съдържащо:

Ценово предложение по *Образец 2*, с приложена към него КСС - *Образец 2.1* и Анализи на единичните цени за всяка една позиция/ред, посочени в *Образец 2.1*.

Посочена е Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 611 809,73 лв. без ДДС.

При детайлен преглед на представената оферта, комисията констатира за отделните части:

Техническо предложение

Предложения срок за изпълнение е в рамките на определения от Възложителя максимален срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Като част от предложението си, участникът е представил Линеен график за изпълнение на дейностите с приложени диаграми на работната ръка и механизацията. В графика са предвидени всички СМР, посочени в КСС, както и подготвителни дейности, дейности по извършване на необходимите проби и изпитвания и дейности по предаване на обекта. За всеки вид дейност в графика са указани: Наименование; Ед. мярка; Количество; Брой работници; Вид и брой механизация; Срок за изпълнение.

Съгласно графикът участникът е предвидил 120 /сто и двадесет / календарни дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Към графика са приложени и диаграми на работната ръка и механизацията. От диаграмата на работната ръка е видно общия брой работници, ангажирани с изпълнението на СМР във всеки календарен ден. В диаграмата на механизацията са указани вида и броя на използваната строителна техника и механизация по време на изпълнение на дейностите.

Ценово предложение

В посочената Обща цена за изпълнение на всички дейности от предмета на договора, включително непредвидените разходи - 1 611 809,73лв. без ДДС, са включени както следва:

- Цена на СМР 1 465 281,57 лв. без ДДС съгласно КСС Образец № 2.1,

- Непредвидени разходи 146 528,16 лв. без ДДС;

Посочени са единични цени за всяка една позиция в КСС, различни от „0“.

Посочени са Ценообразуващите показатели на всички видове работи, включени в Количествено – стойностната сметка (*Образец 2.1 към ценовата оферта*), и на допълнителни видове работи, възникнали в процеса на строителство.

Констатирани са следните несъответствия с предварително обявените изисквания на Възложителя:

Описана таблица в Протокол №2

ОБЩИНА



ГАБРОВО

С това не е спазено изискването на Възложителя, посочено в документацията – Образец 1 Предложение за изпълнение/ II.Указания за подготовка на предложението за изпълнение, а именно: „*Линейният календарен график е график за изпълнение на конкретните строителни работи и дейности и следва да отразява последователността и продължителността на всички, посочени в Количествено-стойностната сметка (КСС) видове СМР, както и необходимите подготвителни работи, дейности по предаване на обекта и извършване на необходимите проби и изпитвания. Той трябва да бъде в съответствие с Техническата спецификация, Организацията на работа за качествено и срочно изпълнение на поръчката, техническото и ценовото предложение на участника.*“

Въз основа на направените експертни заключения, Комисията констатира:

Офертата на участника не съответства на чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ПЗОП и на изискванията на Възложителя, обективирани в документацията за участие и не се допуска до оценяване.

Предвид горензложеното, комисията предлага на Възложителя участник **ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД** да се отстрани от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2 буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на обществената поръчка, посочени в документацията - Техническа спецификация и Предложение за изпълнение *Образец 1*.

По отношение на останалите участници: ДЗЗД "ГРАДСКА СРЕДА НА ГАБРОВО 2016-2"-отстранен и ИНФРАСТРОЕЖИ ООД – отстранен, комисията е извършила преглед и оценка на допуснатата оферта на участник ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД.

В резултат на действията описани в настоящия протокол и Протокол от дата 09.05.2024г. комисията пристъпи към класиране на допуснатия участник.

Съгласно обявения критерий – “икономически най-изгодна оферта”, определена въз основа на критерий за възлагане – „най- ниска цена“, комисията класира:

I-во място – ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД

Въз основа на горните констатации, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с **ПЪТСТРОЙ-ГАБРОВО АД**.

ОБЩИНА



ГАБРОВО

Настоящият протокол е изготвен на 13.08.2024г.

Приложения: Протокол от 09.05.2024г. и Протокол 2.

За верността на гореизложеното Комисията подписва в състав както следва:

Председател: инж. Деян Дончев —

Членове: 1. инж. Силияна Иванова

2. Силвия Христова —

3. Венета Ганева —

4. Йоанна Иванова —

Заличена информация
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

Утвърждавам **Заличена информация**
на основание чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679,
във връзка чл. 37 от ЗОП

МАРИЯ ЙОЗОВА

За Кмет на Община Габрово

(съгласно заповед №1617 /09.08.2024г.

на кмета на Община Габрово)

Дата: 13.08.2024 г.